

ORÇAMENTO E CRONOGRAMA (GANTT)

A Rodada 1 é só planejamento — a execução dos sprints começa depois dela, não antes

Prova de conceito (parser) — concluída em:	8/26/2026	Demonstrado como v1 na Rodada 1 (08/09/2026)
Sprint 1 (Fases 1-4, núcleo) — início:	9/9/2026	Meta: Rodada 2 — 06/10/2026
Sprint 2 (Fase 5-6) — início:	10/7/2026	Meta: Rodada 3 — 10/11/2026
Custo por hora do desenvolvedor (R\$):	R\$ 150,00	
Jornada (horas/dia útil):	8	
Custo por homem-dia (R\$):	R\$ 1.200,00	

A Rodada 1 entrega o PLANEJAMENTO (este documento) — só o parser (1.1) precisa estar pronto antes dela. A execução dos sprints roda depois de cada rodada, até a meta da rodada seguinte, para não parecer atraso o que na verdade

ID	Atividade	Responsável	Duração (dias)	Data Início	Data Fim	Predecessora	Custo Total (R\$)	% Concluído	Status	Dias até início	Sprint / Meta
1.1	Parser B-encode (encode/decode)	Felipe	1,0	8/26/2026	8/27/2026		R\$ 1.200,00	100%	Concluído	0	Pré-Rodada 1 (concluído)
1.2.1	– Testes de decodificação (inteiros, strings, l	Carlos Henrique	0,5	9/9/2026	9/9/2026	1.1	R\$ 600,00	0%	Não iniciado	14	Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
1.2.2	– Testes de codificação (dicionário → benco	Carlos Henrique	0,5	9/9/2026	9/10/2026	1.2.1	R\$ 600,00	0%	Não iniciado	14,5	Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
1.2.3	– Testes de casos de borda	Carlos Henrique	0,5	9/10/2026	9/10/2026	1.2.2	R\$ 600,00	0%	Não iniciado	15	Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
1.3.1	– Empacotamento/desempacotamento do H	Carlos Henrique	1,0	9/10/2026	9/11/2026		R\$ 1.200,00	0%	Não iniciado	15,5	Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
1.3.2	– Empacotamento/desempacotamento de H	Carlos Henrique	1,0	9/11/2026	9/12/2026	1.3.1	R\$ 1.200,00	0%	Não iniciado	16,5	Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
1.3.3	– Empacotamento/desempacotamento de R	Carlos Henrique	1,0	9/12/2026	9/13/2026	1.3.2	R\$ 1.200,00	0%	Não iniciado	17,5	Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
2.1.1	– Definir mecanismo de autorização (lista de	Felipe	0,5	9/13/2026	9/14/2026	1.1	R\$ 600,00	0%	Não iniciado	18,5	Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
2.1.2	– Implementar verificação de autorização no	Felipe	1,0	9/14/2026	9/15/2026	2.1.1	R\$ 1.200,00	0%	Não iniciado	19	Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
2.1.3	– Testes de rejeição de cliente não autorizad	Felipe	0,5	9/15/2026	9/15/2026	2.1.2	R\$ 600,00	0%	Não iniciado	20	Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
2.2.1	– Montagem da query string (info_hash, pee	Felipe	1,0	9/15/2026	9/16/2026	2.1.3	R\$ 1.200,00	0%	Não iniciado	20,5	Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
2.2.2	– Cálculo de uploaded/downloaded/left	Felipe	0,5	9/16/2026	9/17/2026	2.2.1	R\$ 600,00	0%	Não iniciado	21,5	Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
2.2.3	– Testes do announce request	Felipe	0,5	9/17/2026	9/17/2026	2.2.2	R\$ 600,00	0%	Não iniciado	22	Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
2.3.1	– Tabela info_hash → lista de peers no Trac	Felipe	1,0	9/17/2026	9/18/2026	2.1.3	R\$ 1.200,00	0%	Não iniciado	22,5	Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
2.3.2	– Formato compacto de peers (compact=1)	Felipe	1,0	9/18/2026	9/19/2026	2.3.1	R\$ 1.200,00	0%	Não iniciado	23,5	Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
2.3.3	– Contadores complete/incomplete	Felipe	0,5	9/19/2026	9/20/2026	2.3.2	R\$ 600,00	0%	Não iniciado	24,5	Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
2.4.1	– Parsing da resposta Bencode	Felipe	0,5	9/20/2026	9/20/2026	2.2.3;2.3.3	R\$ 600,00	0%	Não iniciado	25	Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
2.4.2	– Extração e tratamento da lista de peers	Felipe	0,5	9/20/2026	9/21/2026	2.4.1	R\$ 600,00	0%	Não iniciado	25,5	Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
2.4.3	– Tratamento de failure reason	Felipe	0,5	9/21/2026	9/21/2026	2.4.2	R\$ 600,00	0%	Não iniciado	26	Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
3.1.1	– Envio do handshake	Vinicios	1,0	9/21/2026	9/22/2026	2.4.3	R\$ 1.200,00	0%	Não iniciado	26,5	Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
3.1.2	– Validação do info_hash recebido	Vinicios	0,5	9/22/2026	9/23/2026	3.1.1	R\$ 600,00	0%	Não iniciado	27,5	Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)

ORÇAMENTO E CRONOGRAMA (GANTT)

A Rodada 1 é só planejamento — a execução dos sprints começa depois dela, não antes

Prova de conceito (parser) — concluída em: 8/26/2026
Sprint 1 (Fases 1-4, núcleo) — início: 9/9/2026
Sprint 2 (Fase 5-6) — início: 10/7/2026
Custo por hora do desenvolvedor (R\$): R\$ 150,00
Jornada (horas/dia útil): 8
Custo por homem-dia (R\$): R\$ 1.200,00

Demonstrado como v1 na Rodada 1 (08/09/2026)

Meta: Rodada 2 — 06/10/2026

Meta: Rodada 3 — 10/11/2026

A Rodada 1 entrega o PLANEJAMENTO (este documento) — só o parser (1.1) precisa estar pronto antes dela. A execução dos sprints roda depois de cada rodada, até a meta da rodada seguinte, para não parecer atraso o que na verdade

3.2.1	– Geração do bitfield local	Vinicios	1,0	9/23/2026	9/24/2026	3.1.2	R\$ 1.200,00	0%	Não iniciado	28	Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
3.2.2	– Leitura do bitfield remoto	Vinicios	0,5	9/24/2026	9/24/2026	3.2.1	R\$ 600,00	0%	Não iniciado	29	Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
3.3.1	– Envio de INTERESTED	Vinicios	0,5	9/24/2026	9/25/2026	3.2.2	R\$ 600,00	0%	Não iniciado	29,5	Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
3.3.2	– Lógica de UNCHOKE (liberação de banda	Vinicios	1,0	9/25/2026	9/26/2026	3.3.1	R\$ 1.200,00	0%	Não iniciado	30	Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
3.4.1	– Envio de REQUEST por bloco (16 KiB)	Vinicios	1,0	9/26/2026	9/27/2026	3.3.2	R\$ 1.200,00	0%	Não iniciado	31	Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
3.4.2	– Recebimento e buffer de PIECE	Vinicios	1,0	9/27/2026	9/28/2026	3.4.1	R\$ 1.200,00	0%	Não iniciado	32	Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
3.4.3	– Controle do loop até completar a peça	Vinicios	1,0	9/28/2026	9/29/2026	3.4.2	R\$ 1.200,00	0%	Não iniciado	33	Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
3.5.1	– Validação de peça completa (hash)	Vinicios	1,0	9/29/2026	9/30/2026	3.4.3	R\$ 1.200,00	0%	Não iniciado	34	Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
3.5.2	– Broadcast de HAVE aos peers	Vinicios	0,5	9/30/2026	9/30/2026	3.5.1	R\$ 600,00	0%	Não iniciado	35	Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
4.1.1	– Abertura e manutenção da conexão TCP	Carlos Henrique	1,5	9/30/2026	10/2/2026	3.4.3	R\$ 1.800,00	0%	Não iniciado	35,5	Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
4.1.2	– Tratamento de timeout/reconexão	Carlos Henrique	1,0	10/2/2026	10/3/2026	4.1.1	R\$ 1.200,00	0%	Não iniciado	37	Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
4.2.1	– Buffer de peça em memória	Carlos Henrique	1,0	10/3/2026	10/4/2026	4.1.2	R\$ 1.200,00	0%	Não iniciado	38	Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
4.2.2	– Escrita da peça validada no arquivo final	Carlos Henrique	1,0	10/4/2026	10/5/2026	4.2.1	R\$ 1.200,00	0%	Não iniciado	39	Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
4.3.1	– Cálculo de hash SHA-1 por peça	Carlos Henrique	0,5	10/5/2026	10/5/2026	4.2.2	R\$ 600,00	0%	Não iniciado	40	Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
4.3.2	– Comparação com hash esperado e tratam	Carlos Henrique	0,5	10/5/2026	10/6/2026	4.3.1	R\$ 600,00	0%	Não iniciado	40,5	Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
5.1	Upload de arquivos (fragmentação e catalog	Luiz Eduardo	3,0	10/7/2026	10/10/2026	4.3.2	R\$ 3.600,00	0%	Não iniciado	42	Sprint 2 (Rodada 2 -> Rodada 3)
5.2	Distribuição resiliente de fragmentos	Luiz Eduardo	3,0	10/10/2026	10/13/2026	5.1	R\$ 3.600,00	0%	Não iniciado	45	Sprint 2 (Rodada 2 -> Rodada 3)
5.3	Eleição de um novo Tracker em caso de falh	Luiz Eduardo	2,5	10/13/2026	10/15/2026	2.3.3	R\$ 3.000,00	0%	Não iniciado	48	Sprint 2 (Rodada 2 -> Rodada 3)
5.4	Modo de lockdown automático da rede	Luiz Eduardo	2,0	10/15/2026	10/17/2026	5.3	R\$ 2.400,00	0%	Não iniciado	50,5	Sprint 2 (Rodada 2 -> Rodada 3)
5.5	Gestão de permissões mais granular	Luiz Eduardo	1,5	10/17/2026	10/19/2026	2.1.3	R\$ 1.800,00	0%	Não iniciado	52,5	Sprint 2 (Rodada 2 -> Rodada 3)
6.1	Testes de integração	Felipe	2,0	10/19/2026	10/21/2026	4.3.2;5.5	R\$ 2.400,00	0%	Não iniciado	54	Sprint 2 (Rodada 2 -> Rodada 3)
6.2	Documentação (README, licença MIT)	Lucio	1,0	10/21/2026	10/22/2026	6.1	R\$ 1.200,00	0%	Não iniciado	56	Sprint 2 (Rodada 2 -> Rodada 3)
6.3	Preparação das apresentações	Lucas Ardelino	1,0	10/22/2026	10/23/2026	6.1;6.2	R\$ 1.200,00	0%	Não iniciado	57	Sprint 2 (Rodada 2 -> Rodada 3)

ORÇAMENTO E CRONOGRAMA (GANTT)

A Rodada 1 é só planejamento — a execução dos sprints começa depois dela, não antes

Prova de conceito (parser) — concluída em:	8/26/2026	Demonstrado como v1 na Rodada 1 (08/09/2026)
Sprint 1 (Fases 1-4, núcleo) — início:	9/9/2026	Meta: Rodada 2 — 06/10/2026
Sprint 2 (Fase 5-6) — início:	10/7/2026	Meta: Rodada 3 — 10/11/2026
Custo por hora do desenvolvedor (R\$):	R\$ 150,00	
Jornada (horas/dia útil):	8	
Custo por homem-dia (R\$):	R\$ 1.200,00	

A Rodada 1 entrega o PLANEJAMENTO (este documento) — só o parser (1.1) precisa estar pronto antes dela. A execução dos sprints roda depois de cada rodada, até a meta da rodada seguinte, para não parecer atraso o que na verdade

TOTAL	44,0	R\$ 52.800,00
-------	------	---------------

