

ANÁLISE DE RISCOS

Exposição = Probabilidade × Impacto (mesma escala de 5 níveis usada em aula). Priorize por exposição decrescente.

ID	Categoria	Descrição do Risco	Tipo
1	Técnico	Tracker é ponto único de falha (SPOF): se cair, ninguém consegue localizar peers	Ameaça
2	Técnico	Corrupção/perda de integridade dos fragmentos ao remontar o arquivo	Ameaça
3	Cronograma	Funcionalidade de upload/resiliência não ficar pronta a tempo (escopo já marcado como opcional)	Ameaça
4	Técnico	Subestimar a complexidade de manter uma sessão TCP consistente durante o download	Ameaça
5	Equipe	Indisponibilidade de um integrante-chave em período crítico do desenvolvimento	Ameaça
6	Externo	Perda de dados do repositório por falha do provedor (GitHub)	Ameaça
7	Técnico	Bugs de serialização binária (struct) corrompem mensagens do Peer Wire Protocol (handshake, bitfield, request/piece)	Ameaça
8	Cronograma	Subestimar o esforço do Peer Wire Protocol completo (handshake + bitfield + choking + request/piece + have) — 5 pacotes de trabalho novos identificados no Anexo A	Ameaça
9	Integração	Cliente e Tracker não foram validados ponta a ponta antes da demonstração da Rodada 2.	Ameaça
10	Escopo	Divergência entre o plano inicial (Bencode/peers compactos) e o MVP implementado (JSON).	Ameaça
11	Qualidade	Suíte de testes adicionada perto da entrega contém falha no Bencode e arquivo de teste do Tracker sem casos automatizados	Ameaça
12	Ambiente	Demonstração depende de Python 3.11+, progressBar2, urllib3 e Tracker compilado em Linux/WSL.	Ameaça
13	Monitoramento	Burndown e horas não foram apontados diariamente; valores reais foram reconstruídos por evidências.	Ameaça
14	Documentação	README principal e artefatos versionados podem divergir do comportamento efetivamente entregue.	Ameaça

Probabilidade	Impacto	Exposição	Prioridade	Estratégia de Resposta	Plano de Contenção
60%	1,0	0,60	4	Mitigar	Manter o tracker simples e leve; logs de monitoramento básicos
40%	0,8	0,32	11	Mitigar	Checagem de hash (SHA1) por fragmento antes de gravar em disco
60%	0,6	0,36	8	Aceitar	Priorizar o fluxo de download primeiro; upload como stretch goal
40%	0,6	0,24	12	Mitigar	Prototipar cedo (spike técnico) a comunicação TCP entre 2 nós
40%	0,6	0,24	12	Mitigar	Distribuir conhecimento (pair programming, documentação dos módulos)
20%	1,0	0,20	14	Aceitar	Cada integrante mantém clone local atualizado
60%	0,6	0,36	8	Mitigar	Testes unitários de empacotamento/desempacotamento para cada tipo de mensagem, com casos de borda
60%	0,8	0,48	5	Mitigar	Fazer o Planning Poker pacote a pacote (3.1 a 3.5) em vez de estimar 'comunicação entre peers' como um bloco único
0,8	0,8	0,64	1	Mitigar	Executar teste local Cliente–Tracker–Seeder antes da apresentação; registrar dependências.
0,8	0,6	0,48	5	Mitigar	Atualizar EAP, Plano e apresentação para registrar JSON como decisão de simplificação do MVP
0,8	0,8	0,64	1	Mitigar	Executar a suíte completa e registrar o resultado antes do merge.
0,6	0,6	0,36	8	Mitigar	Preparar duas máquinas e validar dependências/rede antes da apresentação.
0,8	0,6	0,48	5	Mitigar	Conferir commits, PRs e conversa do grupo e identificar as estimativas como aproximadas.
0,8	0,8	0,64	1	Mitigar	Revisar afirmações de segurança, controle de acesso, dependências e status das funcionalidades

Plano de Contingência	Responsável
Reiniciar o tracker rapidamente; documentar procedimento de recuperação	Lucio / Luiz Eduardo
Rebaixar fragmento e solicitar reenvio ao peer de origem	Felipe
Apresentar como 'trabalho futuro' na Rodada 3 se não concluído	Lucas / Felipe
Buscar biblioteca/exemplo de referência (ex.: repositório similar no GitHub)	Felipe / Luiz Eduardo
Redistribuir tarefas entre os demais integrantes	Carlos Henrique
Restaurar a partir do clone local mais recente	Lucio
Validar length prefix e IDs antes de decodificar o payload; descartar mensagem malformada	Carlos Henrique
Cortar HAVE (3.5) e usar bitfield-only para o v1, se o prazo apertar	Felipe / Carlos Henrique
Demonstrar transferência P2P local gravada e declarar a integração com Tracker como pendência do Sprint	Felipe / Luiz Eduardo
Se a mudança não for aceita, restaurar o contrato Bencode/compact no Sprint 2.	Lucas / Felipe
Manter as tarefas 1.2.3 e 2.2.3 como parciais e corrigir no Sprint 2.	Vinícios / Luiz Eduardo
Usar demonstração local previamente validada e registrar as limitações do ambiente.	Felipe / Luiz Eduardo
Validar a distribuição de horas com os integrantes e ajustar antes da entrega final.	Lucas
Apresentar a versão validada como MVP e registrar itens não entregues no backlog da Rodada 3.	Lucio / Lucas



Status
Monitorado
Mitigado
Monitorado
Mitigado
Monitorado
Monitorado
Mitigado
Mitigado parcialmente
Encerrado — integração validada
Tratado — JSON registrado no MVP
Materializado — correção pendente
Monitorado
Materializado — estimativa documentada
Em tratamento