

ANÁLISE DE RISCOS

Exposição = Probabilidade × Impacto (mesma escala de 5 níveis usada em aula). Priorize por exposição decrescente.

ID	Categoria	Descrição do Risco	Tipo	Probabilidade	Impacto	Exposição	Prioridade	Estratégia de Resposta	Plano de Contenção	Plano de Contingência	Responsável	Status
1	Técnico	Tracker é ponto único de falha (SPOF): se cair, ninguém consegue localizar peers	Ameaça	60%	1,0	0,60	1	Mitigar	Manter o tracker simples e leve; logs de monitoramento básicos	Reiniciar o tracker rapidamente; documentar procedimento de recuperação		Não iniciado
2	Técnico	Corrupção/perda de integridade dos fragmentos ao remontar o arquivo	Ameaça	40%	0,8	0,32	5	Mitigar	Checação de hash (SHA1) por fragmento antes de gravar em disco	Rebaixar fragmento e solicitar reenvio ao peer de origem		Não iniciado
3	Cronograma	Funcionalidade de upload/resiliência não ficar pronta a tempo (escopo já marcado como opcional)	Ameaça	60%	0,6	0,36	3	Aceitar	Priorizar o fluxo de download primeiro; upload como stretch goal	Apresentar como 'trabalho futuro' na Rodada 3 se não concluído		Não iniciado
4	Técnico	Subestimar a complexidade de manter uma sessão TCP consistente durante o download	Ameaça	40%	0,6	0,24	6	Mitigar	Prototipar cedo (spike técnico) a comunicação TCP entre 2 nós	Buscar biblioteca/exemplo de referência (ex.: repositório similar no GitHub)		Não iniciado
5	Equipe	Indisponibilidade de um integrante-chave em período crítico do desenvolvimento	Ameaça	40%	0,6	0,24	6	Mitigar	Distribuir conhecimento (pair programming, documentação dos módulos)	Redistribuir tarefas entre os demais integrantes		Não iniciado
6	Externo	Perda de dados do repositório por falha do provedor (GitHub)	Ameaça	20%	1,0	0,20	8	Aceitar	Cada integrante mantém clone local atualizado	Restaurar a partir do clone local mais recente		Não iniciado
7	Técnico	Bugs de serialização binária (struct) corrompem mensagens do Peer Wire Protocol (handshake, bitfield, request/piece)	Ameaça	60%	0,6	0,36	3	Mitigar	Testes unitários de empacotamento/desempacotamento para cada tipo de mensagem, com casos de borda	Validar length prefix e IDs antes de decodificar o payload; descartar mensagem malformada		Não iniciado
8	Cronograma	Subestimar o esforço do Peer Wire Protocol completo (handshake + bitfield + choking + request/piece + have) — 5 pacotes de trabalho novos identificados no Anexo A	Ameaça	60%	0,8	0,48	2	Mitigar	Fazer o Planning Poker pacote a pacote (3.1 a 3.5) em vez de estimar 'comunicação entre peers' como um bloco único	Cortar HAVE (3.5) e usar bitfield-only para o v1, se o prazo apertar		Não iniciado
9						0,00	9					Não iniciado
10						0,00	9					Não iniciado
11						0,00	9					Não iniciado
12						0,00	9					Não iniciado
13						0,00	9					Não iniciado
14						0,00	9					Não iniciado