
MONITORAMENTO E CONTROLE — ANÁLISE DE VALOR AGREGADO (EVM)

PV = custo planejado acumulado · EV = valor do trabalho entregue · AC = custo real estimado · SPI = EV/PV · CPI = EV/AC

BAC (Orçamento total): R$ 52.800,00

Marco	P%C	A%C	PV (R$)	EV (R$)	AC (R$)	SPI	CPI
Rodada 1	2%	2%	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1,00	1,00
Rodada 2	64%	64,02%	33.600,00	33.800,00	30.000,00	1,006	1,127
Rodada 3	100,00%	100,00%	R$ 52.800,00	R$ 52.800,00	R$ 53.400,00	1,000	0,989

CURVA S E INDICADORES FINAIS DA RODADA 3



INDICADORES FINAIS

PV acumulado	EV acumulado	AC acumulado
R$ 52.800	**R$ 52.800**	**R$ 53.400**

SPI	CPI	% concluído
1,000	**0,989**	**100,0%**

LEITURA FINAL

A Rodada 3 encerrou 100% do escopo aprovado. O custo real estimado ficou R$ 600 acima do orçamento, uma variação de 1,14%. O SPI final é 1,000 e o CPI final é 0,989.