

BURNDOWN — SPRINT 1 / RODADA 2

Trabalho restante planejado versus estimado

Trabalho do Sprint 1 (homem-dia) 27,0
Duração do Sprint 1 (dias) 27

Série estimada reconstruída com commits, testes e registros do grupo; não corresponde a apontamento diário de horas.

Dia	Data de medição	Restante planejado	Restante estimado
0	09/09	27,0	27,0
4	13/09	23,3	25,5
8	17/09	19,6	21,5
12	21/09	15,9	17,0
16	25/09	12,1	12,0
20	29/09	8,4	8,0
23	02/10	4,7	5,5
26	05/10	1,0	4,1

27

homem-dia planejados

- 22,92 entregues nesta fase
- 4,08 postergados para a R3
- 3,08 acima do restante planejado

Curva reconstruída por commits, testes e relatos; é estimativa acadêmica, não folha de ponto.



