


MONITORAMENTO E CONTROLE — ANÁLISE DE VALOR AGREGADO (EVM)

PV = custo planejado acumulado · EV = valor do trabalho entregue · AC = custo real estimado · SPI = EV/PV · CPI = EV/AC

BAC (Orçamento total): R\$ 52.800,00

Marco	P%C	A%C	PV (R\$)	EV (R\$)	AC (R\$)	SPI	CPI
Rodada 1	2%	2%	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1,00	1,00
Rodada 2	64%	64,02%	33.600,00	33.800,00	30.000,00	1,006	1,127
Rodada 3	100%	—	52.800,00	—	—	—	—

CURVA S



PV acumulado	EV acumulado	AC acumulado
R\$ 33.600	R\$ 33.800	R\$ 30.000

SPI	CPI	% BAC
1,006	1,127	64,0%