


MONITORAMENTO E CONTROLE — ANÁLISE DE VALOR AGREGADO (EVM)

PV = custo planejado acumulado · EV = valor do trabalho entregue · AC = custo real estimado · SPI = EV/PV · CPI = EV/AC

BAC (Orçamento total): R\$ 52.800,00

Marco	Data	P%C (Planejado)	A%C (Real)	PV	EV	AC (Custo Real)	CV	CVP	CPI
Rodada 1 — Planejamento	08/09/2026	2%	2%	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	0%	1,00
Rodada 2 — MVP	06/10/2026	64%	64%	R\$ 33.600,00	R\$ 33.800,00	R\$ 30.000,00	R\$ 3.800,00	11%	1,13
Rodada 3 — Planejamento	10/11/2026	100%		R\$ 52.800,00					





SV	SVP	SPI
R\$ 0,00	0%	1,00
R\$ 200,00	1%	1,01